

安宁市人民政府文件

安政文〔2021〕31号

关于中央第二轮生态环境保护督察交办投诉 问题 D2YN202104210030 号 办理情况的报告

昆明市生态环境保护督察办公室：

2021年4月22日，我市收到昆生环督转〔2021〕16号文件交办的D2YN202104210030投诉问题。安宁市高度重视，立即进行了现场调查核实和办理。现将有关情况报告如下：

一、反映问题

受理编号：D2YN202104210030。投诉人反映：十余年来，昆明市安宁市八街街道槐杉村杨兴庄村易门箐矿山的橙红色废水污染易门箐水库，导致水库丧失饮用和灌溉功能，影响村民生产

生活；运输矿产大货车导致路面破损和严重扬尘污染。

二、属实情况

部分属实。

三、重复情况

（一）与2016年中央环境保护督察交办件不重复；

（二）与2018年中央环境保护督察“回头看”交办件D530000201806140028举报内容部分重复；

（三）与2021年中央第二轮生态环境保护督察交办件D2YN202104180077、D2YN202104180080、D2YN202104210035、D2YN202104210033、D2YN202104190011举报内容部分重复。

四、办结情况

未办结。

五、检查处理情况

（一）现场核实情况

4月22日，中共安宁市委书记张勤勋、安宁市人民政府市长毕绍刚带领相关市级领导，组织安宁市自然资源局、昆明市生态环境局安宁分局、安宁市水务局、八街街道办事处进行了现场核实。

1. 投诉人反映的“十余年来，昆明市安宁市八街街道槐杉村杨兴庄村易门箐矿山的橙红色废水污染易门箐水库”部分属实。

经核实，投诉人反映的情况为易门箐铁矿，采矿权人为云南安宁金成矿业集团有限公司，采矿证号C5300002011012120107149，开采矿种为铁矿，开采方式为露天

开采，有效期限2007年5月1日至2015年5月1日。矿山在2015年采矿权到期后已经停采。2019年12月-2020年12月，安宁市人民政府督促企业对矿山采坑周边实施了生态修复，并于2020年12月17日通过昆明市自然资源和规划局组织的验收。

投诉人反映的易门箐矿山的橙红色废水为矿山采空区多年降雨汇水形成的水塘，因该矿山开采方式为露天开采，剥离土为碳质板岩，该土层氧化后呈酸性，矿山开采面雨水汇集区水体酸化。经检测，该水塘水质呈酸性。易门箐水库位于八街街道办事处杨兴庄村，总库容 68.62 万立方米。2007 年易门箐水库下游农户发现种植水稻小范围枯萎死亡，安宁市级有关部门立即进行现场核查，发现是易门箐矿山径流区雨水流入易门箐水库使水体呈酸性导致。

为防止易门箐矿山径流区雨水流入水库，2009 年在矿区低点建立收集池一座，用于收集该矿山来水，确保易门箐矿山采空区水体不再流入易门箐水库。为进一步改善易门箐水库水质，2014 年安宁市政府实施了易门箐水库水环境治理工程，通过中和-曝气-沉淀-过滤等工艺，对易门箐水库水体进行处理后达到农灌水标准后再外排及下游水库补水，该项目于 2014 年 7 月 25 日投入使用。2021 年 4 月 22 日现场核查上游无水流入易门箐水库。

2. 投诉人反映的“水库丧失饮用和灌溉功能，影响村民生产生活”部分属实。

经核实，易门箐水库不是人饮水库。2007 年发生水质酸化后，

不再直接承担该片区农灌功能。通过综合治理措施，易门箐水库水质逐步改善，但易门箐水库水体外排仍需进行处理达到农灌用水标准后才补充到下游杨兴庄水库，用于该片区农业灌溉。

杨兴庄水库、干塘子水库均不是人饮水库，周边村庄有杨兴上村、杨兴大村、杨兴小村 3 个村小组 654 人，现饮用水水源点为刺果箐山箐水。2018 年以来全市干旱少雨，导致该水源点出水量减少。为保证杨兴庄片区人畜饮水，2020 年 12 月，安宁市人民政府实施深井应急维修项目并于当月投入使用。2021 年 3 月，实施水箐水库槐杉片区抗旱应急工程（管网铺设工程），从水箐水库供水至杨兴片区 3 个村小组，该项目计划工期 6 个月，目前已完成进度的 64%。目前，杨兴庄片区未出现村庄饮用水困难问题，人畜饮水正常供给。由于近年来安宁市降雨空间分布不均，2019 年、2020 年降雨量较正常年份偏少 20-30%，2020 年该区域降水量仅为 510mm。杨兴庄水库 2019 年至 2021 年水库蓄水量分别为：32 万 m³、33.5 万 m³、29 万 m³，蓄水均未蓄到正常库容，干塘子水库已接近干枯，农灌用水减少。杨兴庄水库下游农田灌溉面积约 1200 亩，目前该区域农作物主要以食用玫瑰、大棚蔬菜、油菜、麦类、玉米等为主，灌溉用水基本能保障，耕种正常。近年来未发生农作物明显欠收造成经济损失的情况。

3. 投诉人反映的路面破损及扬尘污染情况属实。

槐杉村委会附近八易公路，系从八街到易门的县道之一，受途经货车碾压影响，部分路面损坏，并易产生扬尘。

（二）检查发现的问题

1. 经现场检查发现，易门箐水库由于历史原因自 2007 年起水质呈酸性，通过综合治理，水质有大幅改善，但仍需进行处理达到农灌水标准后才能外排或灌溉。

2. 槐杉村委会附近八易公路，系从八街到易门的县道之一，受途经货车碾压影响，部分路面损坏，并易产生扬尘。

（三）针对问题的处理情况

1. 实施矿山采空区水体治理工程，立即组织专家对水体现状进行评估并制定处置方案，待方案通过专家论证后及时组织实施。

2. 继续推进易门箐矿山生态修复工程，确保矿山采空区对汇水区水体不再造成影响。

3. 实施杨兴庄水库水质巩固提升工程，确保水质逐年稳步提升。

4. 加快推进已经在实施的杨兴庄片区人饮供水工程（含自来水供水站建设及管网联通），保障该片区群众用水安全。

5. 加快推进杨兴庄片区乡村振兴试点，编制槐杉村委会乡村振兴试点规划方案（杨兴庄村是槐杉村委会下辖村小组），将易门箐、杨兴庄下游槐杉片区规划为稻鱼共生生态示范区。2021 年 8 月份前完成片区规划和村庄建设规划，逐步推进村庄基础设施建设和风貌提升，确保 2022 年 6 月前初见成效。

6. 立即对破损道路进行维修，对道路扬尘采取降尘措施，最大限度减少对周边群众生产生活的影响，确保 2021 年 5 月 15 日

前完成并长期坚持。投资 1500 余万元,启动易八公路大修工程(约 8.4 公里)及杨兴庄水库进坝道路、易门箐水库进坝道路硬化工程,确保在 2021 年 6 月底前进场施工。

(四) 现场复查情况

经4月26日现场复核:易门箐矿山无水外排;易门箐水库出口处下游水处理设施运行正常;已组织第一批次相关专家对上游矿山采空区赴现场进行勘察,正多方邀请相关专家再次勘研,并按程序落实技术单位加快制定水体治理方案;4月24日对杨兴庄水库水体取样检测,水体达到农灌用水标准;杨兴庄片区人饮工程正加快推进;八易公路杨兴庄段受损路面已完成修复,街道已加大运输货车整治工作,现场复查时路面无明显扬尘。

六、违法行为查处情况

无。

七、责任追究情况

无。

八、下步工作打算

(一) 加快实施易门箐矿山综合治理及易门箐水库水环境治理,切实改善水库水质。

(二) 实施易门箐、杨兴庄水库进坝道路、易八公路大修等工程,彻底解决路面破损问题。

(三) 继续开展路政、交警联合执法,对不规范运输的货车进行查处。

(四)加快推进杨兴庄村乡村振兴工作,优化农田等级提升,稳步提升片区群众收入水平。



(联系人及联系电话: 袁升 15912577716)

安宁市人民政府

2021 年 4 月 27 日印发

投诉问题办理情况公示表

公示单位：安宁市人民政府

2021年4月27日

投诉问题	受理编号：D2YN202104210030。投诉人反映：十余年来，昆明市安宁市八街街道槐杉村杨兴庄村易门箐矿山的橙红色废水污染易门箐水库，导致水库丧失饮用和灌溉功能，影响村民生产生活；运输矿产大货车导致路面破损和严重扬尘污染。
核实情况	4月22日，中共安宁市委书记张勤勋、安宁市人民政府市长毕绍刚带领相关市级领导，组织安宁市自然资源局、昆明市生态环境局安宁分局、安宁市水务局、八街街道办事处进行了现场核实。 1. 投诉人反映的“十余年来，昆明市安宁市八街街道槐杉村杨兴庄村易门箐矿山的橙红色废水污染易门箐水库”部分属实。 经核实，投诉人反映的情况为易门箐铁矿，采矿权人为云南安宁金成矿业集团有限公司，采矿证号C5300002011012120107149，开采矿种为铁矿，开采方式为露天开采，有效期限2007年5月1日至2015年5月1日。矿山在2015年采矿权到期后已经停采。2019年12月-2020年12月，安宁市人民政府督促企业对矿山采坑

周边实施了生态修复，并于2020年12月17日通过昆明市自然资源和规划局组织的验收。

投诉人反映的易门箐矿山的橙红色废水为矿山采空区多年降雨汇水形成的水塘，因该矿山开采方式为露天开采，剥离土为碳质板岩，该土层氧化后呈酸性，矿山开采面雨水汇集区水体酸化。经检测，该水塘水质呈酸性。易门箐水库位于八街街道办事处杨兴庄村，总库容 68.62 万立方米。2007 年易门箐水库下游农户发现种植水稻小范围枯萎死亡，安宁市级有关部门立即进行现场核查，发现是易门箐矿山径流区雨水流入易门箐水库使水体呈酸性导致。

为防止易门箐矿山径流区雨水流入水库，2009 年在矿区低点建立收集池一座，用于收集该矿山来水，确保易门箐矿山采空区水体不再流入易门箐水库。为进一步改善易门箐水库水质，2014 年安宁市政府实施了易门箐水库水环境治理工程，通过中和-曝气-沉淀-过滤等工艺，对易门箐水库水体进行处理后达到农灌水标准后再外排及下游水库补水，该项目于 2014 年 7 月 25 日投入使用。2021 年 4 月 22 日现场核查上游无水流入易门箐水库。

2. 投诉人反映的“水库丧失饮用和灌溉功能，影

响村民生产生活”部分属实。

经核实，易门箐水库不是人饮水库。2007 年发生水质酸化后，不再直接承担该片区农灌功能。通过综合治理措施，易门箐水库水质逐步改善，但易门箐水库水体外排仍需进行处理达到农灌用水标准后才补充到下游杨兴庄水库，用于该片区农业灌溉。

杨兴庄水库、干塘子水库均不是人饮水库，周边村庄有杨兴上村、杨兴大村、杨兴小村 3 个村小组 654 人，现饮用水水源点为刺果箐山箐水。2018 年以来全市干旱少雨，导致该水源点出水量减少。为保证杨兴庄片区人畜饮水，2020 年 12 月，安宁市人民政府实施深井应急维修项目并于当月投入使用。2021 年 3 月，实施水箐水库槐杉片区抗旱应急工程（管网铺设工程），从水箐水库供水至杨兴片区 3 个村小组，该项目计划工期 6 个月，目前已完成进度的 64%。目前，杨兴庄片区未出现村庄饮用水困难问题，人畜饮水正常供给。由于近年来安宁市降雨空间分布不均，2019 年、2020 年降雨量较正常年份偏少 20-30%，2020 年该区域降水量仅为 510mm。杨兴庄水库 2019 年至 2021 年水库蓄水量分别为：32 万 m³、33.5 万 m³、29 万 m³，蓄水均未蓄到正常库容，干塘子水库已接近干枯，农

	灌用水减少。杨兴庄水库下游农田灌溉面积约 1200 亩，目前该区域农作物主要以食用玫瑰、大棚蔬菜、油菜、麦类、玉米等为主，灌溉用水基本能保障，耕种正常。近年来未发生农作物明显欠收造成经济损失的情况。 3.投诉人反映的路面破损及扬尘污染情况属实。 槐杉村委会附近八易公路，系从八街到易门的县道之一，受途经货车碾压影响，部分路面损坏，并易产生扬尘。
办理情况	一、检查发现的问题 1.经现场检查发现，易门箐水库由于历史原因自 2007 年起水质呈酸性，通过综合治理，水质有大幅改善，但仍需进行处理达到农灌水标准后才能外排或灌溉。 2.槐杉村委会附近八易公路，系从八街到易门的县道之一，受途经货车碾压影响，部分路面损坏，并易产生扬尘。 二、针对问题的处理情况 1.实施矿山采空区水体治理工程，立即组织专家对水体现状进行评估并制定处置方案，待方案通过专家论证后及时组织实施。

	2.继续推进易门箐矿山生态修复工程，确保矿山采空区对汇水区水体不再造成影响。 3.实施杨兴庄水库水质巩固提升工程，确保水质逐年稳步提升。 4.加快推进已经在实施的杨兴庄片区人饮供水工程（含自来水供水站建设及管网联通），保障该片区群众用水安全。 5.加快推进杨兴庄片区乡村振兴试点，编制槐杉村委会乡村振兴试点规划方案（杨兴庄村是槐杉村委会下辖村小组），将易门箐、杨兴庄下游槐杉片区规划为稻鱼共生生态示范区。2021年8月份前完成片区规划和村庄建设规划，逐步推进村庄基础设施建设和风貌提升，确保2022年6月前初见成效。 6.立即对破损道路进行维修，对道路扬尘采取降尘措施，最大限度减少对周边群众生产生活的影响，确保2021年5月15日前完成并长期坚持。投资1500余万元，启动易八公路大修工程（约8.4公里）及杨兴庄水库进坝道路、易门箐水库进坝道路硬化工程，确保在2021年6月底前进场施工。
办理单位	安宁市水务局、安宁市自然资源局、昆明市生态环境局安宁分局、安宁市交运局、八街街道办事处

主要工作成效	经4月26日现场复核：易门箐矿山无水外排；易门箐水库出口处下游水处理设施运行正常；已组织第一批次相关专家对上游矿山采空区赴现场进行勘察，正多方邀请相关专家再次勘研，并按程序落实技术单位加快制定水体治理方案；4月24日对杨兴庄水库水体取样检测，水体达到农灌用水标准；杨兴庄片区人饮工程正加快推进；八易公路杨兴庄段受损路面已完成修复，街道已加大运输货车整治工作，现场复查时路面无明显扬尘。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至安宁市水务局。联系人员及电话：李敏，13668723995。

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第16批 2021年4月27日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104210030	十余年来，昆明市安宁街道兴管红山水库，导致饮用水库和灌溉影响民生，产生扬尘，导致路面严重污染。	安宁市	水，气	经核实，存在如下问题：1. 易门管水，通过2007年处理，水质改善，但仍有大量污水排放，严重影响周边群众生活。2. 易门管水，通过2007年处理，水质改善，但仍有大量污水排放，严重影响周边群众生活。	部分属实	1. 实施矿山采空区水体治理工程，立即组织专家对水体现状进行评估并制定处置方案，待方案通过专家论证后及时组织实施。 2. 继续推进易门管矿山水体生态修复工程，确保采空区对汇水区水体不再造成影响。 3. 实施杨兴庄水库水质巩固提升工程，确保水质逐年稳步提升。 4. 加快推进已经在实施的杨兴庄片区人饮供水工程（含自来水管站建设及管网联通），保障片区群众用水安全。 5. 加快推进杨兴庄片区乡村振兴试点，编制杨兴庄村委会乡村振兴规划方案（杨兴庄村是杨兴庄村委会下辖村小组），将易门管、杨兴庄下游杨兴庄村委会片区规划为稻鱼共生生态示范区。2021年8月份前完成片区规划和村庄建设规划，逐步推进村庄基础设施建设提升，确保2022年6月底前初见成效。 6. 立即对破损道路进行维修，对道路扬尘采取降尘措施，最大限度减少对周边群众生产生活的影响，确保2021年5月15日前完成并长期坚持。投资1500余万元，启动易八公路大修工程（约8.4公里）及杨兴庄水库进坝道路、易门管水库进坝道路硬化工程，确保在2021年6月底前进场施工。	未办结	无