安宁市2017年重点工程项目月报表（12月）

填报单位： 规建办                                                   日期：2017.12.25

	项目名称
	百花路及其支线改造工程
	 用地面积（注明耕地、林地等）（亩）
	94.78

	建设地点
	安宁旧城
	计划开工时间
	2016.10

	计划竣工时间
	2018.6
	实际开工时间
	2016.9.27

	项目简介
	百华东路西起连然街，向东延伸，止于安海路；百华西路西起金方路，向东延伸，止于连然街

	立项情况（可研或初设办理情况）
	2016.7.28  安发改投资【2016】182号

	项目前期办理情况
	规划
	《建设项目选址意见书》办理情况
	无需

	
	
	《建设用地规划许可证》办理情况
	无需

	
	
	《规划设计方案》办理情况
	2015.10.19    安规委办【2015】37号

	
	
	《建设工程规划许可证》办理情况
	2016.9.28  安规建字第530181201600065

	
	环评（含环评报告编制、评审、批复情况）
	2016.10.17完成

	
	土地
	无需
	无需

	
	
	农用地转用及土地征收报批
	无需

	
	林业（含林勘、《林木采伐证》办理、林木采伐情况）
	无需

	
	其他（水保等）
	2016.12.15   安水发[2016]7号

	
	地勘、地灾
	2016.2完成

	
	施工图纸设计
	2016.3完成

	
	施工图纸审查
	待缴费

	
	《建筑工程施工许可证》办理情况）
	2016.12.23  53018120161223004020230

	
	招投标情况
	2015.1.27完成

	征地拆迁情况
	征地总量（亩）
	无
	计划完成时限
	无

	
	已征土地（亩）
	无
	完成比例（%）
	无

	
	拆迁总面积(平方米)
	6640.34
	计划完成时限
	2011年已完成

	
	已拆面积(平方米)
	6640.34
	完成比例（%）
	100

	投资情况（万元）
	计划总投资（是否有上级资金，详细说明）
	20900
	年度计划投资
	8000

	
	开工至目前累计

实际完成投资
	4052
	本年已入库资金额
	

	
	今年累计实际

完成投资
	552
	本月实际完成投资
	300

	工程进度情况
	当前形象进度
	19.39%。正在进行百花东路圆山北路至安海路路段管线迁改。

	
	存在困难和问题
	暂无

	
	解决困难的建议
	暂无

	
	工程进度照片
	


	项目名称
	安宁市棚户区连然街改扩建工程二标段及附属设施工程
	 用地面积（注明耕地、林地等）（亩）
	19.8

	建设地点
	安宁旧城
	计划开工时间
	2017.11.15

	计划竣工时间
	2018.12
	实际开工时间
	2017.11.15

	项目简介
	大巷口路段至320国道路段及中华路段至珍泉路段

	立项情况（可研或初设办理情况）
	2014.6.16    安发改投资【2014】58号

	项目前期办理情况
	规划
	《建设项目选址意见书》办理情况
	无需

	
	
	《建设用地规划许可证》办理情况
	无需

	
	
	《规划设计方案》办理情况
	2014.3.19    安规委办【2013】29号

	
	
	《建设工程规划许可证》办理情况
	2016.6.16     安规建字第53018120140004

	
	环评（含环评报告编制、评审、批复情况）
	2016.10.17完成

	
	土地
	无需
	无需

	
	
	农用地转用及土地征收报批
	无需

	
	林业（含林勘、《林木采伐证》办理、林木采伐情况）
	无需

	
	其他（水保等）
	2016.12.15   安水发[2016]7号

	
	地勘、地灾
	2015.5完成

	
	施工图纸设计
	2014.5完成

	
	施工图纸审查
	在办

	
	《建筑工程施工许可证》办理情况）
	在办

	
	招投标情况
	在办

	征地拆迁情况
	征地总量（亩）
	无
	计划完成时限
	无

	
	已征土地（亩）
	无
	完成比例（%）
	无

	
	拆迁总面积(平方米)
	1103
	计划完成时限
	2015.8.31

	
	已拆面积(平方米)
	0
	完成比例（%）
	0

	投资情况（万元）
	计划总投资（是否有上级资金，详细说明）
	17000
	年度计划投资
	2000

	
	开工至目前累计

实际完成投资
	300
	本年已入库资金额
	

	
	今年累计实际

完成投资
	300
	本月实际完成投资
	300

	工程进度情况
	当前形象进度
	1.76%。正在进行大巷口路段至320国道路段的地下管廊的建设。

	
	存在困难和问题
	暂无

	
	解决困难的建议
	暂无

	
	工程进度照片
	


