
[image: image1.wmf]
安宁市人民政府关于中央环境保护督察

“回头看”D530000201806120020号件

专项督察反馈意见办结报告

昆明市环境保护督察领导小组办公室：

   中央环境保护督察“回头看”D530000201806120020号件目前已完成整改，现将整改落实情况报告如下：

一、反馈的意见

太平街道办事处宏城填土厂（用于倒渣土），砍伐大量森林用来填土，造成生态环境破坏，该填土厂运输车辆引起的道路扬尘和产生噪音对周边居民造成严重影响。
二、属实情况
部分属实。
三、整改完成情况
整改完成。
四、验收情况
通过验收。
五、检查处理情况
（一）基本情况

安宁宏城资源利用管理有限公司弃土场位于太平新城街道办事处妥睦村委会蛤蟆山，总占地面积约为313.94亩，地类为林地。工程建设总投资约420.49万元，建筑垃圾弃土场规划容积为88万m³，实际有效容积可达68.05万m³，堆渣最大高度60m，使用年限为4年。该项目于2014年8月1日取得安宁市发展和改革局企业投资项目备案证（安发改投资备案〔2014〕42号）、2014年8月28日取得安宁市环境保护局环保批复（安环保复〔2014〕117号）、2014年9月5日取得安宁市水务局水保批复（安水许〔2014〕60号）。
（二）检查发现的问题

2019年3月26日，昆明市城管局对太平新城宏城弃土场验收时提出：未做地质灾害方面的监测、植被恢复不到位、垃圾清理不到位、未设计作业方案等整改意见并要求限期作出整改。
（三）针对问题的处理情况

1. 地质灾害方面

2019年3月，安宁宏城资源利用管理有限公司委托西南能矿建设工程有限公司开展稳定性评估工作，对土场的现状防护措施及其破坏状况、现状稳定性、弃土场排水工程通过能力和拦档工程、边坡稳定性进行定量分析评估，得出结论“弃土场在正常运用和非常运用工况下边坡稳定安全系数均小于规范要求值；建议优化拦档措施、放缓边坡、坡面植被恢复、科学合理的进行弃渣场复垦工作”。
2019年4月该公司弃土场已修筑“分级放坡+挡渣墙+盲沟+绿化措施”边坡支护措施，完善周边截排水措施，具体的工程措施是挡渣墙采用C30混凝土，长度约50m，高度为22m，设计坡比为1:0.2，挡渣墙前缘增加抗滑桩，新建临时截水沟约870m，临时沉砂池1口（5x3x2m）自然植草0.45h㎡，回填堰塞塘2两个，约2000㎡，新挖排水沟约300m。目前各项防护措施运营正常，渣土场现状稳定性整体较好。
2019年5月该公司委托云南振动杰科技有限公司开展安宁宏城弃土场安全现状评估，评估结论为：“场地位于低中山斜坡沟谷地貌，经调查场地及周边无滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝等地质灾害隐患，也未发现土洞、溶洞、底面塌陷等不良地质现象，回填土场区和挡土坝现状场地稳定”。

2. 植被恢复情况

安宁宏城资源利用管理有限公司委托云南省林业调查规划院昆明分院对弃土场植被恢复进行作业设计，于2019年4月2日确定树种、规格进行土场植被恢复作业设计，出据了《安宁宏城资源利用管理有限公司蛤蟆山弃土场项目植被恢复作业设计》，同时按照“适地适树”和“草+灌+乔”结合的种植原则，对弃土场进行了认真的植被恢复工作。自2019年3月27日开始，至4月12日植树完毕，历时18天，共整改恢复植被面积108.62亩，植树9749株，目前转入换苗管护阶段，已达到“造一片、绿一片”的标准。

3. 垃圾处理情况

我市已对弃土场周边垃圾进行清理，目前已清理完毕。

4. 作业方案整改情况

目前弃土场未使用，不存在作业方案的整改情况。
（四）现场复查情况
各项整改措施已落实到位，达到验收条件。

（五）整改结果
已完成整改。

四、工作成效

目前，宏城弃土场已按照督察组提出的工作要求开展了相应的整改，已达到了整改要求的。
五、存在的问题

无。
六、下步工作打算

建立汛期值班制度、巡查制度、速报制度、监测人员补助制度，组建应急队伍，明确地质灾害隐患点及时进行监测，如发现险情及时进行处置。
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