安宁市交通运输局关于“安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目”重点绩效评价的整改报告

[bookmark: _GoBack]根据《安宁市财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价有关事项的通知》，安宁市财政局委托第三方对安宁市交通运输局“安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目”进行了重点绩效评价。安宁市交通运输局根据评价报告，逐条梳理，对标对表进行逐一整改，现将整改情况作如下报告：
1、 绩效目标设定不合理、不明确整改情况
在编制年度绩效目标时，进一步结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门继续加强预算编制的审核工作。
2、 项目产出时效未达标整改情况
320国道（建丰城至新哨湾）改造项目由于项目征地拆迁尚有部分款项未支付，导致项目施工过程中部分道路施工进展缓慢。二专线现在已进行专项验收，之前由于项目外部周边管道没有连接，导致项目消防设施不能通水，所以验收进度放缓。预计一个月内完成竣工验收。下一步，安宁市交通运输局会继续积极对接协调相关部门，督促项目公司尽快完成竣工验收，并完成320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程项目的竣工决算，完善项目资料。
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