关于云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目支出绩效评价的整改报告

安宁市财政局：

2023年9月至11月，安宁市财政局委托昆明正宇会计师事务所有限公司对云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目开展了2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目支出绩效评价工作，针对《绩效评价报告》中指出的问题和相关建议及措施，我单位高度重视，认真研究、采纳建议并进行整改，现将相关情况报告如下：

1. 绩效指标不明确，2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目绩效自评表中，产出数量指标为“支持项目数量1”，效益指标为“服务承接产业转移项目数量≥2”，项目指标和效益指标未能分解为具体的绩效指标；项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
整改情况：我单位已采纳意见建议，根据项目总体绩效目标，在2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目绩效自评表中对产出数量指标为“支持项目数量1”、效益指标为“服务承接产业转移项目数量≥2”进行分解明确。

2. 项目实施进度相对滞后。

整改情况：因2022年9月至11月受疫情影响导致2022年度完成投资较年度计划滞后；目前，工程检测及检验中心、产业孵化中心、人才孵化中心三幢建筑主体结构封顶、地下车库顶板及屋面防水施工完毕、工程中心ALC内隔墙安装完毕；现已全面转入人才中心和产业中心ALC内隔墙安装、机电管线安装、地下车库装饰装修施工、通风工程施工，幕墙施工。

下一步，我单位将认真履行监管主体责任，进一步督促加强施工组织管理，倒排工期、精心组织、积极协调解决项目建设中遇到的困难和问题，在确保安全、质量的前提下全力推进项目建设，尽快竣工验收投入使用。
安宁职业教育园区管委会
                                2023年12月13日



